



I/9 Nový Bor- Svor, zkapacitnění

1. Dopravní omezení k rušení bypassu 22.11. - 6.12. 2023
2. Převedení dopravy na nový most SO 201 22.11. 2023 - 29.3. 2024
3. Plné zprovoznění OK 4.12. 2023 - 29.3. 2024
4. Celý úsek přes zimní období.

